

Утверждено:

Главный инженер ООО «Техсервис»

В.В.Бушланов

Согласовано:

Главный инженер СГМУП «ГТС»

С.А. Кузьминых

График  
промывки и опрессовки сетей ТВС МКД ООО «Техсервис»  
2025 год

| №  | Адрес            | Промывка отопления | Промывка лежаков, стояков ХГВС | Промывка теплообменного оборудования |
|----|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Мира 49          | 26.07 - 31.07      | 11.08 - 13.08                  |                                      |
| 2  | Мира 51          | 1.07 - 6.07        | 8.08 - 10.08                   |                                      |
| 3  | Мира 53          | 21.07 - 27.07      | 4.08 - 7.08                    | 4.08 - 7.08                          |
| 4  | Мира 55          | 20.06 - 27.06      | 4.08 - 7.08                    | 4.08 - 7.08                          |
| 5  | Мира 55/1        | 14.08 - 20.08      | 4.08 - 7.08                    | 4.08 - 7.08                          |
| 6  | Быстринская 12   | 7.07 - 13.07       | 5.08 - 8.08                    | 5.08 - 8.08                          |
| 7  | Чехова 12        | 15.06 - 21.06      | 5.08 - 8.08                    | 5.08 - 8.08                          |
| 8  | Восход 21        | 7.06 - 14.06       | 10.06 - 13.06                  | 10.06 - 13.06                        |
| 9  | Югорская 1       | 20.07 - 29.07      | 14.07 - 18.07                  |                                      |
| 10 | Толстого 16      | 7.07 - 12.07       | 4.07 - 13.07                   |                                      |
| 11 | Толстого 26      | 13.07 - 16.07      | 4.07 - 13.07                   |                                      |
| 12 | Толстого 28      | 19.07 - 22.07      | 4.07 - 13.07                   |                                      |
| 13 | Крылова 7        | 10.06 - 15.06      | 4.07 - 13.07                   |                                      |
| 14 | Привокзальная 4  | 20.06 - 30.06      | 4.07 - 13.07                   |                                      |
| 15 | Привокзальная 4А | Капремонт          | Капремонт                      |                                      |
| 16 | Привокзальная 4Б | 2.06 - 6.06        | 4.07 - 13.07                   |                                      |
| 17 | Дзержинского 2   | 8.06 - 12.06       | 20.06-23.06                    |                                      |
| 18 | Дзержинского 6   | 8.06 - 12.06       | 20.06-23.06                    |                                      |
| 19 | Дзержинского 6/2 | 8.06 - 12.06       | 8.06 - 12.06                   |                                      |
| 20 | Магистральная 34 | капремонт          | капремонт                      |                                      |
| 21 | Нефтяников 8/1   | 16.06 - 22.06      | 05.06 - 10.06                  |                                      |
| 22 | Нефтяников 10/1  | 16.06 - 22.06      | 05.06 - 10.06                  |                                      |
| 23 | Ленинградская 3  | 10.06 - 15.06      | 05.06 - 10.06                  |                                      |
| 24 | Набережная 4     | 12.06 - 14.06      | 10.06 - 13.06                  |                                      |
| 25 | Набережная 4Б    | 12.06 - 14.06      | 10.06 - 13.06                  |                                      |
| 26 | Набережная 12/1  | 14.06 - 16.06      | 12.06 - 16.06                  |                                      |
| 27 | Набережная 14    | 14.06 - 16.06      | 12.06 - 16.06                  |                                      |

Проверено: инженер ТИ Старикова В.В. В.В.