

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "ТО УТВВиВ №1"
МО СР

СОГЛАСОВАНО:
Администрация
сельского поселения Солнечный

И.В. Крутовский

И.В. Наумов

" " 2025 г.

" " 2025 г.



ГРАФИК

отключения горячего водоснабжения для проведения подготовительных работ
к осенне-зимнему периоду 2025 – 2026 гг. по МУП «ТО УТВВиВ №1» МО СР

№№	Наименование	Дата отключения объекта	Дата подключения объекта
	с.п. Солнечный		
1.	Котельная №1 Сибирская №2А, 3, 4А, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10А, 18, 22(СОШ№1); Космонавтов № 9, 15, 18; Строителей № 25, 25А, 26, 27, 27А, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36; Юности 1, 3, 5; перулок Трассовый № 1,2,4, 5, 6, 6А, 7А. Строителей № 2, 2А, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 24, 24А Сибирская №1 Зои Космодемьянской №23, 25, 27; Космонавтов № 21, 21А, 23,23а, 25, 25А,27, 27А, 29, 29А Сибирская №2, 5А, 6, 7 Спортивная 10А, 10Б, 11/1	07.07.2025 г.	21.07.2025 г.
2.	Котельная №2 Советская19,27,29,33,4,13а,21,23,25,23/1(школа-интернат) Космонавтов 2,6,10,12,16,22,26(молочная кухня)	23.07.2025 г.	06.08.2025 г.

3.	Котельная №3 Строителей 5,5а,6,7,7а,8/1, Хвойный-3,3а,3б,3в,3г, 1/1(ХРАМ) Таёжная 2,4/1,6а(д/с АИСТ),6(ТЦ МОНЕТКА) Молодежная1(газ.кот.), 3,4,4/1,5,6,7,7а,20,22(МАГНИТ),22/1,22/2,22/3, 8(нжс) Космонавтов 31,33,35,35а,35б,37а,39 Энтузиастов 2,4,6,8,10,12 Спортивная 3,9/1 Кедровая 4, 7(СОШ новая) Спортивная 10А, 10Б, 11/1 п. ГПЗ	07.08.2025 г.	21.08.2025 г.
4.	Котельная УПГ ОАО «СНГ» д. Сайгатина	30.06.2025 г.	14.07.2025 г.
5.	Котельная №1	30.06.2025 г.	14.07.2025 г.

И.о. начальника ПТО

В.В. Воронина

Начальник цеха №1 Фельбуш Андрей Федорович
Ведущий инженер ПТО Крутовская Ольга Михайловна
Тел. 8(3462) 777-000 (доб.4-144)